ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта,  прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «15» июля  2023 г.

1. Наименование Проекта:   «Благоустройство территории кладбища в д. Кабанка Татарского района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта: деревня Кабанка  Татарского района Новосибирской области
Муниципальное образование : Кочневский  сельсовет Татарского района Новосибирской области
Населенный пункт : деревня  Кабанка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения ,индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	790218,46
	790218,46

	2
	Финансовое обеспечение, всего: 
	755936,34
	755936,34

	2.1
	средства Субсидии
	581489,49
	581489,49

	2.2
	средства  бюджета поселения
	116297,90
	116297,90

	2.3
	Инициативные платежи , всего:
	58148,95

	58148,95


	2.3.1
	Денежные средства граждан
	58148,95

	58148,95


	2.3.2
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных  и предпринимателей юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	34282,12
	34282,12

	3.1
	Вклад жителей поселения
	34282,12
	34282,12

	3.2
	Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	
	



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5.Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия
жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
-  Разборка деревянных заборов;
- Засыпка вручную траншей,  ямок от столбов;
- Выкашивание газонов: газонокосилкой
- Очистка участка от мусора
- Погрузка мусора   с погрузкой вручную
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Выполнен в полном объеме ______________________________________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 15. 05.2023  г.
ввода объекта в эксплуатацию –   13.07.2023 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):
	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.
Глава Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Гридин Петр Михайлович _______________________________________         
Ф.И.О.                                                                             (подпись)
Руководитель инициативной группы
Фиськова Светлана Адамовна ______________________________________
Ф.И.О.                                                                             (подпись)
15.07.2023г. 
